



Dezvoltarea Centrului de Suport
pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare
Europene și Internaționale
în cadrul INCD GeoEcoMar

Modificarea prin Amendament a unui contract HE în portalul Funding and tenders

Amendment to Grant Agreement

Daniela Vasile
24.11.2022

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



CUPRINS

- Modificări care necesită amendament
- Modificări care nu necesită amendament
- Cine poate solicita modificarea contractului de grant
- Cele mai frecvente tipuri de solicitări de amendare a contractului
- Procedura de solicitare a unei modificări

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Dezvoltarea Centrului de Suport
pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare
Europene și Internaționale
în cadrul INCD GeoEcoMar

Modificari ce necesita un Amendament

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Când este necesar un 'amendament' și ce poate fi schimbat

- Un amendament este necesar atunci când se modifică GA (adică acordul în sine și/sau anexele)
- Termenii și condițiile generale ale GA nu pot fi modificate printr-un amendament, ci doar datele specifice GA și opțiunile din GA pot fi modificate
- Nu se acceptă acele modificări ce pun sub semnul întrebării decizia de acordare a grantului (de ex. modificarea componenței consorțiului care rezultă în neîndeplinirea de către noul consorțiu a criteriilor de eligibilitate; modificări la Anexa 1 care duc la încadrarea proiectului ca nerelevant pentru domeniul apelului)
- Condițiile minime de participare trebuie să fie îndeplinite în continuare, după modificări

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Modificări care implică beneficiari și terți

- Adăugarea unui nou beneficiar
- Eliminarea din contract a unui beneficiar
 - Caz specific: dacă participarea unui beneficiar încetează la inițiativa altor beneficiari (Articolul 50.2)
- Schimbarea beneficiarului din cauza „preluării parțiale”
- Eliminarea sau adăugarea unei terțe părți (articolul 14)

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Modificări care implică coordonatorul și graficul de plăți

- Schimbarea coordonatorului - cu sau fără acordul acestuia
- Schimbarea contului bancar al coordonatorului
- Modificarea graficului de plăți

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Modificări care implică proiectul sau implementarea acestuia

- Modificări ale: Titlului; Acronimului; Datei de început; Durata, Perioadele de raportare
- Încetarea sau suspendarea prematură a proiectului
- Reluarea activităților proiectului după o suspendare temporară(Art.49)
- Modificări în Anexa 1 – anexa tehnica
- Modificări în anexa 2 – bugetul proiectului

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Modificări care implică aspecte financiare Modificări la Anexa 2

- Leșirea din contract a unui beneficiar (și/sau a unei terțe părți asociate)
- Adăugarea unui beneficiar (și/sau a unei terțe părți asociate)
- Schimbări ale statutului unui beneficiar (de ex. din beneficiar care nu primește finanțare în beneficiar care primește finanțare)
- Alte modificări ale bugetului: de ex. adăugarea unui subcontract (articolul 13)
- În cazul subcontractelor neplanificate și al contribuțiilor în natură din partea terților, beneficiarul poate alege între un amendament sau o recunoaștere ulterioară pe propriul risc.
- Bugetul maxim nu poate fi depășit în nici o circumstanță

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020



Dezvoltarea Centrului de Suport
pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare
Europene și Internaționale
în cadrul INCD GeoEcoMar

Modificari ce NU necesita un Amendament

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



GeoEcoMar

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Modificări care nu necesită amendament

- Schimbări în numele/denumirea sau adresa unui beneficiar, terț, sau coordonator
 - Trebuie actualizate de către [LEAR \(Reprezentantul desemnat al entității juridice\)](#) în Portalul [Funding & Tender \(Participant Register\)](#)
 - Dacă o preluare universală are ca rezultat schimbarea beneficiarului (UTRO)
- Schimbări ale conturilor bancare, dacă acestea au fost modificate în "Participant Register"
- Pentru anumite transferuri bugetare care îndeplinesc regula flexibilității bugetare :
Transferuri bugetare între categorii de buget și/sau între parteneri (cu excepția cazului în care există o schimbare majoră într-o activitate de proiect)


Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020




Dezvoltarea Centrului de Suport
pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare
Europene și Internaționale
în cadrul INCD GeoEcoMar

Modificari ce NU se accepta

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Modificări neacceptate

Amendamentele NU pot duce la modificări care – dacă ar fi fost cunoscute înainte de acordarea grantului – ar fi avut un impact asupra deciziei de acordare a acestuia.

Acestea sunt în mare parte modificări care:

- pot avea un impact asupra evaluării solicitantului în ceea ce privește criteriile de eligibilitate și selecție
- încălcarea principiului egalității de tratament a solicitanților
- implică modificări ale acțiunii și/sau bugetului care ar fi putut afecta evaluarea cu privire la criteriile de atribuire stabilite în apel
- nu respectă Regulile de participare, Regulamentul financiar sau prevederile acordului de grant

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Procedura de solicitare a unei cereri de amendament

- Contactarea Ofițerului de proiect (înainte de a trimite cererea de amendare a contractului)
- Pregătirea Cererii și a documentelor (inclusiv anexe)
 - Anexa 1
 - Anexa 2
- Depunerea cererii
- Evaluare și decizie de către CE
- Notificarea oficială a rezultatului

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Justificarea cererii de amendament

Cererea de Amendament	Explicații
Depunerea în timp util	Înainte de data de încheiere a contractului
Specificarea că cererea este în numele Consorțiului	Doar pentru RIA și CSA
Cererea este clară și logică	Corespunde situației proiectului, conform Rapoartelor și corespondenței cu Ofițerul de proiect
Furnizează justificări pentru amendament	Justificări credibile care au sens în legătură cu activitățile și calendarul de implementare. Sunt în concordanță cu documentele justificative modificate și cu ce a fost raportat
Include lista documentelor atașate	Anexa 1 modificată (cu track changes) Anexa 2 (daca este cazul) Alte documente
Semnată de reprezentatul legal al Consorțiului/Coordonatorul	Acceași persoană care a semnat Acordul de Grant

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Care este procesul de parcurs pentru modificarea contractului

- Modificarea este solicitată și procesată într-un formular din Portalul Funding & Tender.
- Acestea sunt de obicei inițiate de Consorțiu, dar pot exista și modificări solicitate de Comisia Europeană/agenția de finanțare.
- Coordonatorul solicită în Portal o Cerere de amendament ("Amendment Request,,).
- Comisia Europeană răspunde în termen de 45 de zile, fie
 - acceptă cererea ("Acceptance");
 - respinge cererea ("Rejection"), dacă nu există răspuns în termenul limită cererea se consideră respinsă sau
 - Solicită informații suplimentare și/sau extinde termenul de răspuns pentru a analiza cererea

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Care este procesul de parcurs pentru modificarea contractului

- Fiecare „Solicitare de modificare” este tratată ca un pachet care poate fi acceptat sau respins doar ca întreg (dacă nu se dorește, trebuie depuse cereri separate).
- „Cererea de modificare” nu poate fi modificată odată ce a fost trimisă.
- Reprezentantul legal al Consorțiului poate retrage Cererea de Amendament doar dacă acesta nu a fost aprobat
- Amendamentele intră în vigoare în ziua semnării electronice.
- Acestea intră în vigoare fie în acea zi, fie la o altă dată convenită între părți (inclusiv cu titlu retroactiv).
- În funcție de natura modificării, data la care aceasta intră în vigoare poate afecta eligibilitatea costurilor (de exemplu, dacă se adaugă un Beneficiar, costurile sunt eligibile de la data aderării specificată în Formularul de Aderare)

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Logare în Portal
My Projects
(MP) Manage
Project

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Selectarea automată
a tipurilor de
amendamente
relevante pe baza
datelor GA
modificate

RESEARCH & INNOVATION
Grant Management Services

MY PROJECT
HORIZON 2020

Call: H2020-FC-GO-2020-3
Type of Action: IA
Acronym: MERLIN
Current Phase: Grant Management
Number: 101036337
Duration: 48 months
CA based on the: H2020
General MSA - Multi - S.mall
Start Date: 01 Oct 2021
Estimated Project Cost: €22,034,417.50
Requested EU Contribution: €12,426,938.88
Contact: Dora.BOURGAS

Consortium Requested Amendment
AMND-101036337-23
21 Jul 2023

Amendment preparation

Process documents
Process communications
Process history

Continuous Reporting
101036337 - MERLIN
01 Oct 2021
Started

Continuous reporting data
Process documents
Process communications
Process history

H2020 ONLINE MANUAL

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

GeoEcoMar

System - System for Grant Management - Google Chrome

et.europa.eu/research/participants/grants-app/amendments/h2020/AMND-101036337-23

Amendments of Grant Agreement Data

Project Summary	Amendment Information	Beneficiaries	General Information	Reporting Periods	CA Information	CA Options	Financial Information	LF Overview	Work Packages	Deliverables	Milestones	Reviews	Critical Risks

Project Summary

Project 101036337 (MERLIN) - SIGNED (IN FORCE)

Responsible Unit: REA-B/03
Call: H2020-FC-GO-2020 submitted for H2020-FC-GO-2020-3 / 27 Jan 2021
Topic: LC-GO-7-1-2020 - Restoring biodiversity and ecosystem services
Type of Action: IA
Duration: 48

Important Dates:
Entry into force of the Grant: 09/09/2021 (00:00)
Project Start Date: 01/10/2021 (00:00)
Project End Date: 30/09/2025 (23:59)

Amendment Information:
Number: [number will be automatically assigned as soon as the amendment is signed by both parties]
Reference: AMND-101036337-23
Type: CR (Consortium Requested)

Budget Information:
Proposal overall costs: 22,034,417.50 €
Maximum grant amount after evaluation: 21,245,938.88 €
Total costs (including non-EU funded): 22,079,417.50 €
Total Costs: 22,079,417.50 €
Maximum Grant Amount: 21,245,938.88 € (96.22 % of total costs)

Officers:
Project Officer: Piret NOURAS (REA/B/03)

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

The screenshot displays the SYGMA - System for Grant Management interface. The top navigation bar includes tabs for Project Summary, Amendment Information, Beneficiaries, General Information, Reporting Periods, GA Information, GA Options, Financial Information, and Deliverables. The main content area is titled 'Amendment Information' and shows a list of amendments for a specific project (Referencer: AMD-101036337-23). The list includes various amendment types such as 'Removal of a beneficiary', 'Addition of a new beneficiary', 'Change of reporting periods', and 'Change of the participation in the Research Data Pilot'. A 'Selected by EU' section lists specific amendments like 'Changes of Annex 1', 'Resuming the action after suspension', and 'Change of Annex 2b'. The interface also features logos for the European Union and the Government of Romania.

The screenshot shows the 'Documents download module' interface. On the left, there is a navigation menu with options like 'Home', 'Project Summary', 'Amendment Information', 'Beneficiaries', 'General Information', 'Reporting Periods', 'GA Information', 'GA Options', 'Financial Information', 'Deliverables', and 'Documents'. The main content area displays a 'List of available documents' for a specific amendment (Amendment - AMD-82471-9). The list includes documents such as 'Grant Agreement Data Sheet.pdf', 'Annex 1 - Description Of Action (part B).pdf', 'Amendment cover.pdf', 'Amendment - AMD-82471-9.pdf', 'Annex 2 - Description of the action (part A).pdf', 'Amendment request letter.pdf', and 'Annex 2 - Estimated budget of the action.pdf'. A 'DOWNLOAD ATTACHMENT(S)' button is visible at the bottom of the document list. The interface also features logos for the European Union and the Government of Romania.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Bibliografie:

- https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/amendment-guide_en.pdf
- https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-11-20/4_amendments-process-it_en.pdf
- Baza legala Art 39 HE AMGA

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020



Dezvoltarea Centrului de Suport
pentru inițierea și implementarea
Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare
Europene și Internaționale
în cadrul INCD GeoEcoMar

Va multumim!

contact@cesp.ro; centru.suport@geoecomar.ro

Daniela Vasile; Cristiana Voicaru

Tel. GeoEcoMar: 021.252.23.94 / 021.252.25.94

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020